



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063666-69	Nº SICONV 7196/2019	PROponente Tomador JOÃO LEANDRO LOLL	Apelido Empreendimento MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	Descrição do Lote 0
---------------------------	------------------------	---	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	216.703,81	% Período:	04/21 1,29%	05/21 4,37%	06/21 18,48%	07/21 34,15%	08/21 41,71%	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.1.	PLACA DA OBRA	2.789,24	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.477,13	% Período:		100,00%										
1.3.	EXECUÇÕES E INSTALAÇÕES	102.893,50	% Período:			38,92%	61,08%								
1.4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.151,42	% Período:				100,00%								
1.5.	PINTURA	90.392,52	% Período:					100,00%							
2.	QUADRA SOCIETY	270.251,06	% Período:	5,46%	46,01%	48,53%									
2.1.	NIVELAMENTO DO CAMPO	14.766,08	% Período:	100,00%											
2.2.	FUNDAÇÃO E PISO	124.333,63	% Período:		100,00%										
2.3.	FECHAMENTO	131.151,35	% Período:			100,00%									
3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	258.549,37	% Período:												
3.1.	ELÉTRICA GINÁSIO	190.161,29	% Período:												
3.2.	TELEFONIA GINÁSIO	1.773,79	% Período:												
3.3.	ELÉTRICA QUADRA COBERTA	42.355,23	% Período:												
3.4.	QUADRA SOCIETY	24.259,06	% Período:												
Total: R\$ 745.504,24															
Período:			%:	2,35%	17,95%	22,96%	9,93%	12,13%	34,68%						
Repassa:				13.493,15	102.847,92	131.580,51	56.879,14	69.476,35	198.722,93						
Contrapartida:				4.062,17	30.962,84	39.612,90	17.123,72	20.916,17	59.826,44						
Outros:															
Investimento:			%:	17.555,32	133.810,76	171.193,41	74.002,86	90.392,52	258.549,37						
Repassa:				13.493,15	116.341,07	247.921,58	304.800,72	374.277,07	573.000,00						
Contrapartida:				4.062,17	35.025,01	74.637,91	91.761,63	112.677,80	172.504,24						
Outros:															
Acumulado:				17.555,32	151.366,08	322.559,49	396.562,35	486.954,87	745.504,24						
Investimento:															

Santo Antonio de Posse
Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022
Data

PMV3.0.4

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
CREA/CAU: 5069194055
ART/RRT: 28027230210365347