


|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE<br/>Estado de São Paulo</p> |   |        |       |                | <b>CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</b>  |            |           |                |
|---|---|--------|-------|----------------|---|------------|-----------|----------------|
|   |   |        |       |                | <b>PROPRIETÁRIO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE                               |            |           |                |
|   |   |        |       |                | <b>OBRA:</b> SALDO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. JARDIM BRASILIA |            |           |                |
|   |   |        |       |                | <b>LOCAL:</b> JARDIM BRASILIA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP                                       |            |           |                |
| ITEM  | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES                | QUANT. | UN.   | VALOR<br>(R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA<br>(90 DIAS)  |            |           | TOTAL<br>(R\$) |
|   | SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.                |        |       |                | 1º MÊS  | 2º MÊS     | 3º MÊS    |                |
| <b>1.</b>   | <b>SALDO REMANESCENTE</b>               |        |       | 196.916,17     |   |            |           |                |
| 1.1   | SUPERESTRUTURA                          | 1,00   | conj. | 7.006,09       | 7.006,09  |            |           | 7.006,09       |
| 1.2   | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO | 1,00   | conj. | 33.270,16      |   | 33.270,16  |           | 33.270,16      |
| 1.3   | VIDROS                                  | 1,00   | conj. | 8.843,65       |   |            | 8.843,65  | 8.843,65       |
| 1.4   | COBERTURA                               | 1,00   | conj. | 10.936,77      | 10.936,77   |            |           | 10.936,77      |
| 1.5   | REVESTIMENTOS                           | 1,00   | conj. | 39.071,74      | 39.071,74   |            |           | 39.071,74      |
| 1.6   | PINTURA                                 | 1,00   | conj. | 24.343,87      |   |            | 24.343,87 | 24.343,87      |
| 1.7   | PISO INTERNO                            | 1,00   | conj. | 4.321,39       | 4.321,39  |            |           | 4.321,39       |
| 1.8   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                   | 1,00   | conj. | 27.844,90      |   | 27.844,90  |           | 27.844,90      |
| 1.9   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                 | 1,00   | conj. | 33.934,05      |   | 33.934,05  |           | 33.934,05      |
| 1.10  | PISO CIMENTADO                          | 1,00   | conj. | 4.545,96       |   |            | 4.545,96  | 3.517,36       |
| 1.11  | JARDINAGEM                              | 1,00   | conj. | 2.797,60       |   |            | 2.797,60  | 2.589,50       |
| <b>2.</b>   | <b>SERVIÇOS ADICIONAIS</b>              |        |       | 39.958,49      | 9.989,62  | 9.989,62   | 19.979,24 | 39.958,49      |
| <b>TOTAL GERAL SEM BDI(R\$)</b>   |   |        |       | 236.874,66     | 71.325,61   | 105.038,73 | 60.510,33 | 236.874,66     |
| <b>BDI 20,34% (R\$)</b>   |   |        |       | 48.180,31      | 14.507,63   | 21.364,88  | 12.307,80 | 48.180,31      |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>  |   |        |       | 285.054,97     | 85.833,23   | 126.403,60 | 72.818,13 | 285.054,97     |

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA  
AUTOR DO ORÇAMENTO  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO