



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA JARJURA RACHID MILAN
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA		TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.				1º MÊS	2º MÊS	
	OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA JARJURA RACHID MILAN						
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1,00	conj.	3.862,98	3.862,98		3.862,98
2	RECAPEAMENTO	1,00	conj.	196.939,19	69.096,42	69.096,41	138.192,83
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,00	conj.	9.851,17		9.851,17	9.851,17
4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1,00	conj.	453,89	453,89		453,89

TOTAL (R\$)				211.107,23	73.413,29	78.947,58	152.360,87
BDI ADOTADO (19,60%)				41.377,02	14.389,00	15.473,73	29.862,73
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)				252.484,25	87.802,29	94.421,31	182.223,60
TOTAL GERAL (R\$)					252.484,25		252.484,25


JOÃO LEANDRO LOLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP


ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO CONVÊNIO
DIRETOR DE OBRAS ENGENHARIA PMSAPOSSSE