





<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Estado de São Paulo </div> </div>			<div> CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE OBRA: OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL PARA REGULARIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP </div>			
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (90 DIAS)			TOTAL (R\$)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.					
	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL PARA REGULARIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E EQUIPAMENTOS	1.929,67	1.929,67			1.929,67
2	BASE RESERVATÓRIO	9.899,99	9.899,99			9.899,99
3	RESERVATÓRIO METÁLICO - TUBULAR ALTO 15M³ - RESERVA INCÊNDIO 12M³	22.308,14		22.308,14		22.308,14
4	CASA DE BOMBA	5.881,57	5.881,57			5.881,57
5	ABRIGO HIDRANTE EXTERNO E CAIXAS DE INSPEÇÃO	3.793,45		3.793,45		3.793,45
6	SISTEMA DA BOMBA DE INCÊNDIO E REGISTRO RECALQUE	17.567,10	8.783,55	8.783,55		17.567,10
7	REDE HIDRÁULICA/ HIDRANTES	40.252,84	13.417,61	13.417,61	13.417,62	40.252,84
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	5.180,75	5.180,75			5.180,75
9	ALARME DE EMERGÊNCIA	1.925,70	1.925,70			1.925,70
10	SISTEMA ELÉTRICO	23.707,52		11.853,76	11.853,76	23.707,52
11	EXTINTORES DE INCÊNDIO	5.554,42			5.554,42	5.554,42
12	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1.735,42		1.735,42		1.735,42
13	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	23.760,08			23.760,08	23.760,08



<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Estado de São Paulo</div></div>			<div>CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</div> <div>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE</div> <div>OBRA: OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL PARA REGULARIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS</div> <div>LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP</div>				
ITEM	DESCRIÇÃO DAS	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA			TOTAL	
14	DIVERSOS	1.351,56	1.351,56			1.351,56	
	TOTAL (R\$)	164.848,23	48.370,41	61.891,94	54.585,88	164.848,23	
	BDI ADOTADO (20,34%)	33.530,13	9.838,54	12.588,82	11.102,77	33.530,13	
	TOTAL GERAL COM BDI (R\$)	198.378,36	58.208,95	74.480,76	65.688,65	198.378,36	



JOÃO LEANDRO LOLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP



ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055
SUPERVISOR DE GESTÃO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO