



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - JARDIM CÔRREGO BONITO E
RECANTO VALE VERDE
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA		TOTAL (R\$)
					1º MÊS	2º MÊS	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+MO.						
	OBRA: GALERIAS PLUVIAIS						
1	JARDIM CÔRREGO BONITO						
1.1	GALERIA PLUVIAL E ACESSÓRIOS	1,00	conj.	51.952,31	51.952,31		51.952,31
1.2	DISSIPADOR DE ENERGIA	1,00	conj.	9.099,57	9.099,57		9.099,57
2	RECANTO VALE VERDE						
2.1	GALERIA PLUVIAL E ACESSÓRIOS	1,00	conj.	88.859,68		88.859,68	88.859,68
2.2	DISSIPADOR DE ENERGIA	1,00	conj.	9.099,57		9.099,57	9.099,57
	TOTAL (R\$)			159.011,14	61.051,88	97.959,26	159.011,14
	BDI ADOTADO (19,60%)			31.166,18	11.966,17	19.200,01	31.166,18
	TOTAL GERAL COM BDI (R\$)			190.177,32	73.018,05	117.159,27	190.177,32
	TOTAL GERAL (R\$)				190.177,32		190.177,32


JOÃO LEANDRO LOLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP


ENG. CIVIL LEONARDO DA SILVA GRANZIERE
AUTOR DO ORÇAMENTO
SUPERVISOR DE GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO