

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Cláusula Suspensiva) - ANEXO II			
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM			
PROCESSO: SPdoc SH/ 1216355/2021	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 185	BDI: 19,60%
PREFEITURA: Santo Antônio de Posse	Data de previsão de início da obra: setembro/2022		
OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico, sinalização viária, sarjetão e acessibilidade	Data de previsão de término da obra: fevereiro/2023		
LOCAL: Loteamento Jardim Novo Horizonte I e Novo Horizonte II	Prazo do convênio: 18 (dezoito) meses		

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO														
ITEM	ETAPAS / FASES										PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL			
1	Instrução Processual e Assinatura do Termo de Aditamento (Cláusula Suspensiva)										16	17	18	
2	Procedimento Licitatório													
3	Período de Restrição eleitoral													
4	Execução da Obra - Distribuição (%) mês													
5	Liberação recursos SH - Parcela única													
6	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão)													

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS									
SERVIÇOS		1ª ETAPA DE OBRA			2ª ETAPA DE OBRA			TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA	
N.º									
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$	10.974,48	R\$	-	R\$	10.974,48	R\$	100,00%
2		R\$	100,00%	R\$	0,00%	R\$	17.688,78	R\$	35.377,56
3		R\$	50,00%	R\$	50,00%	R\$	17.688,78	R\$	100,00%
4		R\$	50,00%	R\$	50,00%	R\$	39.262,52	R\$	78.525,04
5		R\$	50,00%	R\$	50,00%	R\$	31.767,43	R\$	63.534,86
		R\$	42,00%	R\$	58,00%	R\$	40.892,40	R\$	70.810,32
		TOTAL POR ETAPA sem BDI			129.611,13				
		BDI: 19,60%			25.403,78				
		TOTAL POR ETAPA com BDI			155.014,91				
					Valor Total da obra sem BDI			R\$ 259.222,24	
					BDI: 19,60%			R\$ 50.807,56	
					VALOR TOTAL DA OBRA com BDI			R\$ 310.029,79	
RECURSO ESTADUAL/SH: R\$ 200.000,00									
CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA: R\$ 31.002,98									
CONTRAPARTIDA PMI: R\$ 110.029,79									

De acordo,

Município de Santo Antônio de Posse, 09/07 de maio de 2022.

  
Eng. Leonardo da Silva Grazziere  
Responsável Técnico  
CREA nº 51069194055

João Leandro Lollí  
Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse