



<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Estado de São Paulo </div> </div>			CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE OBRA: COMPLEMENTO PRONTO SOCORRO AVANÇADO LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP				
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (120 DIAS)				TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	ÁREA EXTERNA E INTERNA	66.126,11	33.063,06	33.063,05			66.126,11
2	PORTAS E CAIXILHOS	21.909,85	21.909,85				21.909,85
3	COBERTURA CLIMATIZAÇÃO	57.841,10	28.920,55	28.920,55			57.841,10
4	FORRO MARQUISES	56.297,46	28.148,73	28.148,73			56.297,46
5	REFORMA DA PAREDE EXTERNA DA ANTIGA POLÍCIA MILITAR	4.363,85			4.363,85		4.363,85
6	MURO DIVISA TELEFÔNICA	1.490,10			1.490,10		1.490,10
7	PINTURA FORRO, PAREDES, PILARES E VIGAS	26.291,57			13.145,79	13.145,78	26.291,57
8	EXPURGO	3.219,86			3.219,86		3.219,86
9	ALÇAPÃO E TAMPA PARA ESCADA MARINHEIRO	3.530,51			3.530,51		3.530,51
10	REMOÇÃO DE ENTULHO	2.058,81				2.058,81	2.058,81
11	BARRAS DE APOIO - ACESSIBILIDADE	1.142,12	1.142,12				1.142,12
12	COMPLEMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.879,07	13.879,07				13.879,07
13	COMPLEMENTO COMUNICAÇÃO	101.659,27			50.829,63	50.829,64	101.659,27
14	COMPLEMENTO AVCB	58.092,16			58.092,16		58.092,16
15	SPDA	14.386,02		14.386,02			14.386,02
16	COMPLEMENTO DOS GASES MEDICINAIS	417.093,37	208.546,69	208.546,69			417.093,38
17	COMPLEMENTO DA CLIMATIZAÇÃO	958.543,74		239.635,94	239.635,94	479.271,86	958.543,74

<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Estado de São Paulo</div>			<div>CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</div> <div>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE</div> <div>OBRA: COMPLEMENTO PRONTO SOCORRO AVANÇADO</div> <div>LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP</div>				
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (120 DIAS)				TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
18	LIMPEZA DA OBRA	14.250,00				14.250,00	14.250,00
19	CHAMADA DE ENFERMARIA	59.883,93			59.883,93		59.883,93
TOTAL (R\$)		1.882.058,92	335.610,08	552.700,98	434.191,77	559.556,09	1.882.058,92
BDI ADOTADO (20,34%)		382.810,78	68.263,09	112.419,38	88.314,61	113.813,71	382.810,78
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		2.264.869,70	403.873,17	665.120,36	522.506,38	673.369,80	2.264.869,70

JONAS MARCELO ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO