

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE										
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO				REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE EMPREENDIMENTO:										
A realizar em Mes(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Produto 01 – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização Social	1	6.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,40
Produto 02 - Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico	2	0,00	0,00	0,00	0,00	61.551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.551,68
Produto 03 – Prognósticos e alternativas para universalização, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.661,76

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

